

Relazione tecnica SALDO

PARTNER Az. Agr. Ugo Conforti

**PSR 2014-2020
PROGETTO PIF *“Logistica e conservazione eco-sostenibile per il
Florovivaismo toscano”*
Bando Misura 16.2 *“LECOSFLO”***

CUP Artea 873162

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA
DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
(dati anagrafici e fiscali)

Denominazione dell'impresa responsabile del progetto

Azienda Agricola Conforti Ugo

Persone fisiche referente del progetto

Ugo Conforti

Via e numero

VIA LOMBARDA 44/B -
MARLIA

Città - Provincia

Capannori - Lucca

C.A.P.

55014

Telefono

0583407296

FAX

Indirizzo E-mail

ugo.conforti@email.it

Indirizzo PEC

ugo.conforti@cia.legalmail.it

Codice Fiscale

CNFGUO55A26E715I

P. I.V.A.

01177230461

DESCRIZIONE DETTAGLIATA **DEGLI INTERVENTI E DELLE SPESE**

MODIFICHE INTERVENTI PREVISTI

Rispetto al progetto originario alcune cose sono cambiate, ma onor del vero molto ha influito un periodo che ha devastato il modo di vita di tutti noi. Una pandemia che ha letteralmente sconvolto i piani che tutti noi ci eravamo fatti ante COVID e quindi anche il progetto del partner Ugo Conforti, il quale nonostante tutto è riuscito a mantenere lo spirito di collaborazione e cooperazione necessari per portare avanti questo tipo di misura.

Le attività sono state svolte principalmente durante il 2020 e il 2021.

Sono stati effettuati alcuni adattamenti tecnici, che non hanno comportato modifiche sostanziali del progetto.

Conforti Ugo, rispetto al progetto iniziale, ha messo a disposizione gratuitamente concimi che ha comprato a proprie spese, utilizzandoli sia per lo sviluppo delle piante che hanno prodotto le fronde utilizzate che per una parte del progetto specificatamente svolto nel 2021

Anche i prodotti che sono stati utilizzati per le prove di pre-condizionamento e preconfezionamento non sono stati acquistati dal produttore, come previsto, ma gli sono stati forniti gratuitamente da altri partner del progetto

In ogni caso sia il **contributo totale richiesto, che le attività e gli obiettivi prefissati non sono cambiati di molto.**

Le azioni svolte sono le seguenti:

AP2- Approvvigionamento dei prodotti floricoli (Produttori primari Azienda Conforti Ugo)

Il produttore per due anni ha provveduto alla produzione in campo di fronde di piante poliennali (i.e. *Danae racemosa* e *Ilex verticillata*), secondo le buone pratiche agricole volte ad ottenere un prodotto idoneo al mercato col minor impatto ambientale possibile, con utilizzo del dipendente.

Le fronde ottenute sono state sottoposte a prove e test negli anni 2020 ed in parte 2021

AP4- Pre-condizionamento del prodotto fronde recise con prodotti conservanti a basso

Come previsto dal progetto sono state indicate al produttore delle concentrazioni variabili di soluzioni conservanti e formulati spray, efficaci nel rallentare il processo di senescenza precoce indotto dalle condizioni di post-raccolta. Questa attività è stata svolta in azienda dal produttore con utilizzo del dipendente.

Prove analoghe sono state poi svolte anche sulle fronde del produttore presso lo stabilimento del capofila, in periodi diversi

L'attività è stata svolta in collaborazione con gli altri partner del progetto, che in alcuni casi hanno poi prelevato il prodotto trattato per effettuare altri test presso la loro sede.

Inoltre, non previsto inizialmente, il produttore ha effettuato nel corso del 2021 delle prove di concimazioni particolari in campo, volti a prolungare ulteriormente la durata post-raccolta del prodotto. I concimi utilizzati, a base di boro, silicato di calcio e potassio e manganese e sono stati forniti gratuitamente da Ugo Conforti

Tabella dei “Costi ripartiti del partner”

Si riportano i costi presentati nella domanda iniziale e quelli rimodulati in fase di presentazione della DUA. Si riporta inoltre lo scostamento tra queste due voci.

VOCI DI COSTO	Ad ammissione DUA (€)	A SALDO DUA (€)
1. Spese generali (fideiussione, costituzione ATS, ...)	0,00	0,00
2. Investimenti immateriali	1.000,00	1.030,00
3. Personale (il costo del personale nel suo complesso non può superare la soglia del 50% del costo complessivo del progetto di cooperazione)	5.892,26	5.838,82
	0,00	9.880,98
4. Missioni e trasferte	0,00	0,00
5. Beni di consumo e noleggi	3.114,20	0,00
6. Prototipi di macchinari e attrezzature (in toto)	0,00	0,00
7. Macchinari e attrezzature, software/hardware (solo ammortamento)	0,00	0,00
Totale	10.006,46	10.910,98

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI INTERVENTI E DELLE SPESE

Descrizione dettagliata degli interventi e delle spese realizzate

AP2 - "Approvvigionamento delle fronde recise"

Come descritto sopra il produttore ha provveduto a produrre, dai suoi diversi impianti, il materiale vegetale necessario per effettuare test e prove anche presso altri partner del progetto. Tutto il prodotto utilizzato è stato fornito gratuitamente dal produttore così come tutti i mezzi tecnici necessari alla loro coltivazione (concimi e fitofarmaci). Il produttore ha partecipato a livello di costo pagando i propri lavoratori per il tempo necessario a svolgere le attività legate al progetto. A tal motivo si allega dichiarazione del costo orario dei dipendenti al netto del costo IRAP, come da bando e si allegano le buste paga e i bonifici. Ovviamente per la parte tasse e oneri si rimanda a verifiche amministrative per le quali non è necessario fornire documentazione, come ad esempio il DURC. I dipendenti, come si evidenzia dalle buste paga hanno annualmente effettuato molte più giornate rispetto a quelle dedicate al progetto.

Ha inoltre, come previsto, pagato un consulente a lui necessario per il supporto professionale al progetto stesso.

L'azione ha avuto una durata di 24 mesi ed è iniziata nel 2020

Approvvigionamento delle fronde recise		A Saldo
Spese generali (fideiussione, costituzione ATS, ...)		0,00
Investimenti immateriali		1.030,00
Personale	Personale dipendente	8.813,09
	Personale non dipendente	0,00
Missioni e trasferte		0,00
Beni di consumo e noleggi		0,00
TOTALE €		9.843,09

Dettaglio delle spese

Categoria di costo [d]

Investimenti immateriali

Come da progetto iniziale. Durante lo svolgimento del progetto l'Azienda si è avvalsa del consulente per: supporto alla produzione e alla modulistica per un totale di € 1.030,00 €, sono compresi CP

Il costo imputato al progetto per investimenti immateriali è di € 1.030,00

Categoria di costo [d]

Personale dipendente

Il personale dipendente ha avuto il compito di seguire tutte le pratiche agronomiche necessarie alla produzione finale del prodotto destinato alla successiva fase. Inoltre, hanno collaborato con il professionista e gli altri partner per fornire tutte le informazioni necessarie al progetto.

Tra questi vi è anche la raccolta di dati ed informazioni utili al progetto e al suo monitoraggio e alla realizzazione di materiale informativo da distribuire sia ai partner che ai soggetti interessati. Inizialmente il tempo non era stato adeguatamente valutato e di questo ci si rende conto solo adesso a domanda di saldo. Le operazioni agricole da fare sono molte e molte di esse richiedono manualità e attenzione.

2020 Per tale operazione sarà impiegata n°1 persona (Grygoriu Paul) al costo di 13,79 € /ora (si allega certificazione costo orario controfirmato 25.07.2022).

2021 Per tale operazione sarà impiegata n°1 persona (Lamamdi Mohamed) al costo di 13,62 € /ora (si allega certificazione costo orario controfirmato 25.07.2022).

Il tempo imputato è stato complessivamente di 111 gg nei 2 anni, comprese le raccolte dei prodotti per entrambi gli anni.

Il costo per personale dipendente a SALDO è di € 8.813,09, anziché di € 4.786,76

Categoria di costo [d]

Beni di consumo e noleggi

I beni di consumo sono stati forniti gratuitamente dal produttore

Il costo per beni di consumo e noleggi a SALDO è di € 0 anziché di € 2.713,24

AP4- Pre-condizionamento del prodotto fronde recise e prove di concimazione

Una volta raccolto il prodotto sono usati prodotti specifici con concentrazioni variabili di soluzioni conservanti, efficaci nel rallentare il processo di senescenza precoce indotto dalle condizioni di post-raccolta in fronde verdi recise. Queste prove sono state effettuate per un periodo di tempo presso l'azienda del produttore utilizzando il suo personale.

L'attività si è svolta in collaborazione con gli altri partner che in molti casi erano presenti durante le giornate delle prove e che in altri casi hanno preso il materiale vegetale per approfondire presso le loro sedi i risultati o fare altre analisi. I prodotti sono stati ceduti gratuitamente da gli altri partner del progetto al produttore stesso.

Nel 2021 sono state svolte delle concimazioni in campo volte ad indurire le bacche di Ilex e quindi prolungarne la shelf-life. Anche in questo caso il dipendente del Conforti, seguendo le direttive scientifiche ha effettuato le operazioni di concimazioni come richiesto e su zone specifiche ed in periodi diversi. I prodotti sono stati indicati sopra, nella parte descrittiva e i risultati sono descritti nelle relazioni tecniche, nelle quali si trovano anche le informazioni sui risultati ottenuti per il pre-condizionamento, sia dal produttore che presso Flora Toscana.

Pre-condizionamento del prodotto fronde recise		Previste a completamento
Spese generali (fideiussione, costituzione ATS, ...)		0,00
Investimenti immateriali		0,00
Personale	Personale dipendente	1.067,89
	Personale non dipendente	0,00
Missioni e trasferte		0,00
Beni di consumo e noleggi		0,00
TOTALE €		1.067,89

Categoria di costo [d] **Personale dipendente**

Il personale dipendente ha avuto il compito di svolgere attivamente le attività descritte, di supportare l'azione sperimentale e mettere in pratica/realizzare quanto messo a punto e definito dai ricercatori

Nel corso dei due anni sono state impiegate n°2 persone di cui una al costo di 13,79 €/ora e una la costo di 13,62€/ora (si allega certificazione costo orario controfirmato).

Il tempo impiegato complessivamente per tali attività, nel corso dei due anni è stato di 78 ore, ovvero 12 gg.

Il costo per personale dipendente a SALDO è di € 1.067,89.

Categoria di costo [d] **Beni di consumo e noleggi**

I beni di consumo utilizzati in questa fase (prodotti conservanti e concimi) sono stati donati gratuitamente dai partecipanti, ma il loro utilizzo è menzionato nelle relazioni scientifiche a cui si rimanda

Il costo per beni di consumo e noleggi a SALDO è di € 0,00

Annotazioni

Il produttore ha supportato, sempre gratuitamente, il consulente anche per approfondire aspetto LCA in fase di impianto (azione AP8). Attività che non era prevista inizialmente ma che ha consentito di avere un quadro completo su quantificazione di CO2 per la produzione delle fronde.

Pescia, 01/08/2022

RICHIEDENTE: Conforti Ugo



Il consulente incaricato
Dr. Stefano Grazzini

